

RAPPORT DIANE LECLERC 20 avril – 18mai 2016 POUR CA Corporation de développement de Saint-Valérien BILAN SUCCINCT DE L'ÉTAT D'AVANCEMENT DES PROJETS EN COURS

1. Fête au village

Le projet progresse bien, Hirondelle semble très motivée à contribuer à une amélioration constante du projet FAV sans toutefois refaire la roue elle apporte un vent nouveau en portant concrètement les valeurs du dév. durable propres à STV (vaisselle réutilisable, achat local, valorisation des artistes et artisans locaux, renforcer les liens entre les citoyens et les organismes etc.)

- Dossier FAV transféré à la nouvelle employée Hirondelle V.-S.
- Comité FAV formé 1ere rencontre aura lieu fin mai
- Qui définit les règles de partage des revenus et dépenses entre organismes pour la FAV? CDSTV ou Comité FAV? Résolution requise pour éviter malentendus. Proposition événement bénéfice, responsabilité 100% à l'organisme qui bénéficie. Autres événements communautaires non bénéfices :Corpo 100%
- Le CA de la corpo serait-il favorable à ce que la FAV se déroule au RDC du CC au lieu du chapiteau afin de :
 - Valoriser le CC
 - Réduire logistique bénévole avec montage et démontage du chapiteau
 - Économiser \$ (2000\$)
 - Faciliter l'organisation
 - Réduire la logistique, les coûts de chauffage et améliorer le confort général des citoyens durant la soirée
 - Sonorisation simplifiée
 - Surveillance du matériel la nuit simplifiée
 - Confort pour les gens qui ont des kiosques (demande des fermières pour FAV 2016)

Si ouverture, résolution au CM pour demander si cette avenue est envisageable.

- Pré réservation effectuée pour chapiteau 40' x 100' (4000 pieds carrés) au lieu du carré 60x60 (3600 pied carré) économie de 500 \$ gain en superficie

2. Site internet

- Mise à jour du site internet terminée
- La CIE a répondu aux attentes et donné un excellent service à la clientèle.
- La page FACEBOOK a été créée pour être générée automatiquement
- L'infolettre est en fonction
- Les pages WEB de chaque organismes ont été créés. Je travaille avec chacun pour ajouter du contenu à leur page. La plupart d'entre eux ne l'alimenteront pas par eux même mais me contacteront au besoin pour apporter des ajouts.
- Je suis en mesure de faire toutes les modifications au site mais je considère tout de même qu'un petit contrat annuel de quelques hr avec un spécialiste externe est souhaitable pour assurer que le site évolue sans erreurs.

3. Demandes de soutien financier pour les organismes du milieu

Plusieurs demandes de soutien financier acheminées en avril mai 2016 (Annexe 1). Au total, plus de 40 000\$ confirmé en 2016. Une demande est reçue de la Corporation des sports et loisirs pour parcomètre phase 3.

4. Épicerie Saint-Valérien

L'épicerie a été achetée et l'ouverture est prévue en juin 2016.

5. Divers

Les enseignants de l'école m'ont rencontré pour discuter d'un projet de mise aux normes des modules de jeux qui selon les enseignantes représentent un risque pour la sécurité des enfants. Un projet de 10 000\$ pourrait permettre d'ajouter un premier module sécuritaire favorisant les compétences d'escalade sur cordage. Une réparation des modules actuels pourrait être également intégrée au projet. La SOPER confirme l'admissibilité de ce projet au FDR si une entente municipalité/école est signée pour que cet aménagement soit accessible à la communauté en dehors des hr de classe. Bureau en voie de devenir accessible (mobilier en place partiellement, ménage essentiel, ligne tél. et internet à venir).

Annexe 1 : Bilan sommaire des subventions reçues par organisme en 2016 pour lequel la Corporation de développement a fourni une ressource humaine pour la rédaction des demandes de financement (en date du 17 mai 2016)

Organisme demandeur	Description	Organisme subventionnaire	Date	Montant demandé (\$)	Montant reçu en 2016 (\$)
Corpo. de dév.	FAV 2016	Caisse populaire	04/2016	750\$	En attente
		Député provincial	04/2016	400\$	400 \$ (confirmation officielle en juin 2016)
		Député fédéral	04/2016	200\$	150 \$
		Lions	04/2016	350\$	En attente
		Municipalité	04/2016	1000 \$ (800\$ + 200\$ en nature)	1000 \$ (800\$ + 200\$ en nature)
		MRC	04/2016	750\$	En attente
	Poste DL 2016 -	FDR	02/2016	18 018 \$	17 444,33\$
Service de garde	Mise en place du service	Corporation de dév.	02/2016	950\$	475\$
	Embauche été 2016	Emploi été Canada	01/2016	6037,20\$	3018,60\$
C. Communautaire	Matériel en partage	Caisse populaire	05/2015	30 000 \$	En attente
	Rénovation CC	Canada 150	05/ 2015	500 000 \$	En attente
C. Sports et loisirs	Parascolaire	URLS	01/2016	400 \$	300\$
		Municipalité	01/2016	500 \$	500 \$
		Fond Métro	02/2016	1000\$	1000 \$
		MRC	11/2015	250 \$	En attente
	Terrain de jeu 2016	Emploi été Canada	01/2016	3018,60\$	3018,60\$
	Plaisir d'Hiver	Corporation de dév.	01/2016	200 \$	200 \$
	Permaculture	Arbres Canada	03/2016	2 500 \$	Refusé
	Parcomètre phase 3	FDR	05/2016	5 500 \$	5 500\$
Municipalité	Patinoire	FDR	05/2016	3 000 \$	Refusé
	Politique familiale	MRC	01/2016	7425 \$	7425\$
	Rénovation CC	PIQM 5.1	09/2015	1,8M\$	En attente
	Accès universel CC	PIQM volet 2.5	05/2015	69 000\$	En attente
TOTAL (montant confirmé en 2016 en date du 17 mai 2016)					40 232 \$

